

Приложение 2

к приказу №31 от 20.11.23

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОВОРКОВСКАЯ ШКОЛА**

Россия,
663463, Красноярский край, Богучанский район,
п.Говорково, пер. Первомайский 2
телефон (факс):8(39162) 42-261



**Дорожная карта
Создание «Точки Роста» в МКОУ
Говорковская школа
2023-2024г.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. 	Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	Декабрь 2023
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	Январь 2024
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Декабрь 2023
4	Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования.		Январь 2024
5	Согласование инфраструктурного листа Центра.		Февраль 2024
6	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:</p> <p>1. формирование штатного расписания Центра;</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.</p>	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания</p>	Январь Февраль 2024
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по	Приказ директора школы о направлении в	По плану

	созданию Центра.	командировку	
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок МКОУ Говорковской школы в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Январь-март 2024
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Август 2024
10	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август 2024
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2024
12	Открытие Центра.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2024
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	Еженедельно